
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO SEMOB
TERMO DE PARALISAÇÃO Nº 001/2025

PROCESSO Nº: 00600-00016135/2022-32-e
CONTRATO Nº: 023/PGM/2023
CONVÊNIO Nº: 915518/2022 e 933764/2023
CONTRATADA: Consórcio Construtor MADECON/MBC
OBJETO: Construção do novo terminal rodoviário de Porto Velho
VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.541.416,21 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

O **Secretário Municipal de Obras e Pavimentação - SEMOB, DETERMINA a PARALISAÇÃO** da execução da **“CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PORTO VELHO”**, no Município de Porto Velho-RO, até que o grupo de trabalho instituído pelo Decreto nº 20.745 de 06 de janeiro de 2025 conclua as atividades previstas no decreto.

Este termo de paralisação entra em vigor a partir da sua publicação.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Porto Velho, 16 de janeiro de 2025.

GERALDO SENA NETO

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:249C291F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 17/01/2025. Edição 3899
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>